

KEM-Planer 2016

Hervorgehobener Zeitraum: 1

Geplant
 Ist
 % erledigt
 Ist (über Planung hinaus)
 % erledigt (über Planung hinaus)

AKTIVITÄT	GEPLANTE(R) BEGINN	GEPLANTE(R) DAUER	IST- BEGINN	IST- DAUER	PROZENT ERLEDIGT	ZEITRÄUME																																																																												
						Februar							März							April							Mai							Juni							Juli							August							Sep.							Okt.							Nov.							Dez.						
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44																																	
1. Konzepte (1. Umsetzungsjahr)																																																																																		
Umsetzungskonzept (10 Arbeitspakete für KEM-Mondseeland)	3	42	0	0	0%																																																																													
Antrag für das Projekt "Klimaschulen"	1	9	1	9	25%																																																																													
Anträge für weitere Projekte ab April möglich	9	36	0	0	0%																																																																													
2. Datenerhebung/Potentialanalyse																																																																																		
Datensammlung in den Gemeinden	3	42	0	0	0%																																																																													
KEM-Haushaltsbefragung	3	10	3	10	10%																																																																													
Solarpotential	2	31	2	31	10%																																																																													
3. Öffentlichkeitsarbeit																																																																																		
HGM-Messe	9	1	9	1	0%																																																																													
1. Informationsabend	15	3	0	0	0%																																																																													
Logoerstellung	1	4	1	3	80%																																																																													
Homepage Bearbeitung	2	6	2	6	30%																																																																													
Facebook-Präsenz	2	2	2	2	70%																																																																													
4. Kommunikation/Treffen der KEM-Verantwortlichen																																																																																		
Erstinformation an Gemeinden	3	1	3	1	100%																																																																													
Kontaktaufnahme mit Kooperationspartnern (KEM-QM, Dipl.Ing.Gaigg, KEM-Manager etc.)	1	44	1	44	10%																																																																													
1. Besuch in den Gemeinden	5	4	0	0	0%																																																																													
1. Termin mit Bürgermeistern und Energieverantwortlichen	13	1	0	0	0%																																																																													
5. Kurse/Seminare etc.																																																																																		
Lehrgang Klimaschutzbeauftragte in Kommunen (Modul 1)	2	1	2	1	100%																																																																													
Lehrgang Klimaschutzbeauftragte in Kommunen (Modul 2)	9	1	9	1	0%																																																																													
Lehrgang Klimaschutzbeauftragte in Kommunen (Modul 3)	17	1	17	1	0%																																																																													